

STADT WERDER (HAVEL)

Staatlich anerkannter Erholungsort

Die Bürgermeisterin



Mitglied in der AG „Städte mit historischen Stadtkernen“
des Landes Brandenburg

Internet: <http://www.werder-havel.de>

E-Mail: poststelle@werder-havel.de *



Eisenbahnstraße 13/14 – 14542 Werder (Havel)

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr

Ortsteile: Petzow, Bliesendorf, Plötzin, Glindow,
Phöben, Kemnitz, Töplitz, Derwitz

Stadt Werder (Havel) – PF 1143 – 14536 Werder (Havel)

SPD-Fraktion
Frau Lorentz

Nur per E-Mail

Dienststelle:	Rathaus Eisenbahnstraße 13/14
Auskunft erteilt:	Bürgermeisterin Manuela Saß
Zimmer:	18
Durchwahl:	(03327) 783 – 270
Telefax:	(03327) 4 43 85
E-Mail:	buergermeister@werder-havel.de *
Gläubiger-ID:	DE57ZZZ00000321468

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

14.08.2025

Unser Zeichen

Datum

01.10.2025

Anfrage zum Zukunftshaushalt Werder (Havel) – Projektdetails & Zukunftshaushalt 2026

Sehr geehrte Frau Lorentz,

auf Ihre Anfrage antworte ich wie folgt:

1. Bitte benennen Sie für jedes Projekt aus den Runden 2020/2021, 2022/2023 und 2024/2025 den aktualisierten Umsetzungsstand (Stand August 2025).
Siehe Anlage.
2. Für jedes Projekt, das sich noch in Planung befindet oder nicht umgesetzt wurde: Welche Gründe liegen für die Verzögerung bzw. Nicht-Umsetzung vor? (z. B. Finanzierungsprobleme, fehlende Genehmigungen, technische Machbarkeit, veränderte Prioritäten)
Siehe Anlage.
3. Bitte geben Sie für jedes dieser Projekte die ursprünglich veranschlagten Kosten (Planungskosten) sowie die tatsächlich angefallenen Kosten an.
Diese Daten werden nicht erhoben.
4. Bitte ergänzen Sie für die Projekte aus den Jahren 2022/2023 die jeweilige Stimmenanzahl, mit der das Projekt im Rahmen des Zukunftshaushaltes gewählt wurde.
Siehe Anlage.


Bankverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam BIC: WELADED1PMB IBAN: DE50 1605 0000 3528 0875 35
Deutsche Kreditbank AG BIC: BYLADEM1001 IBAN: DE23 1203 0000 0000 4581 41
VR-Bank Fläming e.G. BIC: GENODEF1LUK IBAN: DE79 1606 2008 5101 5668 00

*Zur Abgabe einer rechtsverbindlichen Erklärung nutzen Sie bitte ausnahmslos die Briefpost, das Telefax oder senden eine E-Mail mit einem qualifiziert elektronisch signierten Dokument an die zentrale E-Mail-Adresse signatur@werder-havel.de.

5. Ist für 2026 ein einjähriger Zukunftshaushalt mit einem Budget von 100.000 € vorgesehen? Falls ja: Wie wird der Umsetzungszeitraum in diesem Fall ausgestaltet, insbesondere im Hinblick auf den bisherigen zweijährigen Rhythmus? Inwiefern weicht dieser Umsetzungszeitraum von der bisherigen Beschlusslage ab und wie wird diese Abweichung begründet?

Dem zweijährigen Rhythmus gemäß Beschlussfassung folgend, ist die Durchführung des Zukunftshaushaltes für 2026/27 geplant. Im Jahr 2026 findet die Auswahlphase der Projekte statt. 2027 folgt die Umsetzung. Mittelfristig werden dafür 100.000 Euro in den Haushalt eingeplant.

Freundliche Grüße



Manuela Saß

Anlage

- Tabellarische Darstellung der Umsetzung Zukunftshaushalt 2020-2025

Zukunftshaushalt 2020/21: Stand der Umsetzung

Überblick:

38 Projekte standen zur Abstimmung
12 Projekte zur Umsetzung gewählt

Legende:

-  final umgesetzt
-  in Umsetzung
-  Veränderung
-  nicht umsetzbar

Details:

Platz (Stimmen)	Titel	Stand
1 (837)	Graffiti-Wand	Umgesetzt. Errichtung am Familienzentrum, Einweihung am 15. Dezember 2021. Kosten: 13.000 Euro
9 (369)	Mehr Bänke in der Stadt	Umgesetzt. 6 Bänke am Rundweg Plessower See 2 Bänke am Sacrow-Paretzer-Kanal 6 Bänke in den Havelauen Kosten: 10.000 Euro
10 (340)	Größere Mülleimer	Umgesetzt. Kleiner Mülleimer wurden durch größere ersetzt: Plantagenplatz und Uferstraße Regattastrecke Kosten: 10.000 Euro
12 (293)	Labor Digitales Gestalten mit VHS	Umgesetzt im Oktober 2021. Kosten: 16.000 Euro
4 (510)	Outdoor Fitness Park	Umgesetzt und eröffnet Ende April 2021. Kosten geplant: 30.000 Euro
2 (660)	E-Sports-Turnier	Umsetzung erfolgt am 08.07.2022. Kosten: 1.500 Euro

6 (474)	Sportanlage / Calisthenics- Anlage	Umgesetzt. Calisthenics-Anlage am Hartplatz wurde am 23.06.2023 eröffnet. Kosten: ca. 175.000 Euro (geplant 30.000 Euro)
11 (296)	Wasserzugang Luisenstraße	Bis Ende 2025 wird an dem Platz eine Bank durch den Bauhof aufgebaut. Kosten geplant: 6.000 Euro
5 (475)	Stadtwald: Bänke und neue Pflanzen	Projektidee ist in das Stadtwaldkonzept eingeflossen, neue Sitzgelegenheiten sind am Aussichtspunkt und am Spielplatz vorgesehen. Der klimagerechte Waldumbau ist ein fortlaufendes Projekt, das im Januar 2023 begonnen wurde. Grundvoraussetzung für die Realisierung der Projekte aus dem Stadtwaldkonzept ist die Finanzsicherheit im städtischen Haushalt.
7 (446)	Fitnessgerät am Spielplatz Finkenbergr	Kostenschätzung zu gering. Nach Recherchen des zuständigen Fachbereichs reicht ein Fitnessgerät nicht aus, da es meistens in Gruppen genutzt wird. Mehrere Geräte können nicht mit 3000 Euro finanziert werden.
3 (642)	Parcoursanlage im Stadtwald	Eine Parcoursanlage im Stadtwald ist nicht genehmigungsfähig und kann daher nicht umgesetzt werden. * Kosten: 30.000 Euro
8 (429)	Bolzplatz Stadtwald (Metalltore)	Das Projekt ist im Stadtwald nicht genehmigungsfähig und kann daher nicht umgesetzt werden. * Kosten: 6000 Euro

* In der Auswertung wurden die Kriterien für die Prüfung der eingereichten Ideen angepasst. Demnach sind Projektideen, für die weitere behördliche Genehmigungen erforderlich sind, gesondert hinsichtlich Personal-, Kosten- und Zeitaufwand zu prüfen.

Zukunftshaushalt 2022/23: Stand der Umsetzung

Überblick:

29 Projekte standen zur Abstimmung
12 Projekte wurden gewählt

Legende:

-  final umgesetzt
-  in Umsetzung
-  Veränderung
-  nicht umsetzbar

Details:

Platz (Stimmen)	Titel	Stand	Bemerkungen
11 (327)	Neuer Belag Bolzplatz Havelauen	Umgesetzt. Kosten: 15.000 €	
7 (310)	Volleyballanlage Bliesendorf	Umgesetzt. Kosten: 15.000 €	
4 (515)	Krähensichere Mülleimer	Umgesetzt aus Bestand.	
6 (495)	Spielplatz ohne Grenzen	Umgesetzt am Spielplatz an der Regattastrecke. Umbau für Rampe und Stufenanlage mit Netz am Kletterturm, Zuwegung. Einweihung: 19.05.2025. Kosten: 15.000 €	
8 (477)	Werder (Havel) ist sauber	Umgesetzt: Aktionstag Müllvermeidung im November 2024 mit Grundschule Karl Hagemeister. Müllsammelaktion mit Hort Stadtstrolche im April 2025. Kosten für Anschaffung von Ausrüstung: 2.000 €	
5 (513)	Jugendwiese	Umgesetzt: Überdachte Sitzbank am Bolzplatz in den Havelauen aufgebaut.	

		Kosten: ca. 3.000 €	
1 (640)	Fitnessgeräte Finkenbergl	Alternative Finanzierung und Umsetzung mit der HGW. Voraussichtliche Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2026.	* siehe unten
7 (488)	Tischtennis & Volleyball	Die Projektidee wurde hinsichtlich des Standortes an die Möglichkeiten auf der Insel angepasst und für den Bolzplatz Werderwiesen im Zukunftshaushalt 2024/25 neu eingereicht. Projekt wurde gewählt und wird umgesetzt.	* siehe unten
3 (536)	Insektenhotels	Nicht umsetzbar.	* siehe unten
10 (340)	Saatbomben	Nicht umsetzbar	* siehe unten
9 (382)	Naturparadies	Nicht umsetzbar.	* siehe unten
2 (578)	Basketballplatz	Projekt konnte am gewünschten Standort nicht umgesetzt werden. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen wurde ein neuer Standort im Stadtwald abgestimmt und die angepasste Projektidee neu für Zukunftshaushalt 2024/25 eingereicht. Der Vorschlag wurde nicht erneut zur Umsetzung gewählt.	* siehe unten

* Die Mittel für diese Maßnahme aus dem Zukunftshaushalt mussten aufgrund der Haushaltssperre und der Finanzierung des Nachtragshaushaltes 2023 für andere prioritäre, pflichtige Aufgaben der Kommune eingesetzt werden.

Zukunftshaushalt 2024/25: Stand der Umsetzung

Überblick:

24 Projekte standen zur Abstimmung
9 Projekte wurden gewählt

Legende:

-  final umgesetzt
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  nicht umsetzbar

Details:

Platz (Stimmen)	Titel	Stand	Bemerkungen
3 (790)	Stadtflohmarkt	Umgesetzt am 14.09.2025. Kosten: 5000 €	
6 (550)	Air-Hockey-Platte	Umgesetzt. Einweihung am 24.09.2025. Kosten: 3000 €	
7 (514)	Suchtaufklärung für 6. Klassen	Umgesetzt im Juni 2025 durch JOB gGmbH. Kosten: 2100 €	
4 (710)	Volleyballplatz Insel	In Umsetzung, Auftrag ist erteilt. Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2025/ Anfang 2026. Kosten: 15.000 €	
5 (666)	Renovierung Bolzplatz Insel	In Umsetzung, Auftrag ist erteilt. Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2025/ Anfang 2026. Kosten: 15.000 €	
1 (1040)	Trinkwasserbrunnen	In Planung. Der Trinkwasserbrunnen wird im Rahmen der Errichtung einer neuen öffentlichen WC-Anlage am Plantagenplatz	

		hergestellt. Dieses Vorhaben befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase zur Ausschreibung der Planungs- und Bauleistung. Beginn der baulichen Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2026, Fertigstellung frühestens 2027. Kosten: 15.000 €	
2 (897)	Graffitiwand Havelauen	In Planung. Kosten: 15.000 €	
8 (509)	Tischtennisplatte Insel	In Planung. Kosten: 15.000 €	
9 (429)	Fotospots in Werder (Havel)	In Planung. Voraussichtliche Umsetzung 1. Jahreshälfte 2026. Kosten: 15.000 €	